УТВЕРЖДАЮ
Глава Городищенского муниципального района
_____С.Н. Будников
«____»_____2026г

ОЦЕНКА
эффективности реализации муниципальных
программ Городищенского муниципального района за 2025 г.

В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, постановлением администрации Городищенского муниципального района от 07.02.2012 г. № 329 «О порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных программ Городищенского муниципального района Волгоградской области» отделом экономики администрации Городищенского муниципального района проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ по итогам 2025 года.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проведена на основании предоставленных данных исполнителями программ.

1. Муниципальная программа Городищенского муниципального района Волгоградской области «Охрана окружающей среды на 2021-2025 гг.»

Целью данной программы является обеспечение конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду, решения вопросов местного значения в сфере окружающей среды, снижения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения Городищенского района.

Таблица 1

Оценка эффективности целевых показателей муниципальной программы Городищенского муниципального района Волгоградской области «Охрана окружающей среды на 2021-2025 гг.» за 2025год

Наименование целевого показателя	Ед. измерения	Значение целевого показателя				Оценка (ДИ)
		плановое значение	фактическое значение	отклонение		
				абсолютное (+/-)	относи-тельное (%)	
1	2	3	4	5	6	7
Проведение осмотров территории Городищенского муниципального района на предмет соблюдения требований природоохранного законодательства	ед.	20	40	+20	+100%	х
Финансирование природоохранных мероприятий	тыс.руб.	1902,6	52,6	-1850	-97,2%	х
Обеспечение информированности населения посредством публикаций информационных материалов в газете «Междуречье», на сайте администрации	ед.	12/12	12/12	0	0	х
Итоговая сводная оценка по программе		Х	Х	Х	Х	**ДИ=1,01**

Таблица 2

Анализ степени исполнения запланированного объема затрат на реализацию программных мероприятий (целевых показателей) муниципальной программы Городищенского муниципального района Волгоградской области «Охрана окружающей среды на 2021-2025 гг.» за 2025 год

N п/п	Наименование мероприятий	Источник финанси-рования	Объем финансирования, тыс. руб.				степень исполнения запланированного объема затрат (5/4)	Исполнитель мероприятия
			плановое значение (уточн.)	фактическое значение	отклонение			
					абсолютное (тыс. руб.) +/-	относительное (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Финансирование природоохранных мероприятий (установка и техническое обслуживание систем очистки воды в трех детских садах)	МБ	1902,6	52,6	-1850	-97,2%	0,03	Администрация ГМР, МКУ «Центр»
	Итого по программе		1902,6	52,6			**БЛ=0,03**	

Вывод: Итоговая, интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы Городищенского муниципального района Волгоградской области «Охрана окружающей среды на 2021-2025 гг.» (Ои=0,6ДИ+0,4БЛ) сложилась: Ои=0,6*1,01+0,4*0,03 = 0,61 + 0,01=0,62.

Программа по итогам 2025 года признана **умеренно эффективной**.

2. Муниципальная программа «Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Городищенского муниципального района Волгоградской области на 2021 - 2025 годы

Цель данной программы – обеспечение условий стабильного экономического роста Городищенского муниципального района, комфортности проживания населения на доступном уровне, на основе снижения энергоемкости, повышения энергоэффективности потребления топливно – энергетических ресурсов в жилом фонде, зданиях бюджетной сферы и населением.

Таблица 1

Оценка эффективности целевых показателей муниципальной программы «Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Городищенского муниципального района Волгоградской области на 2021 - 2025 годы» за 2025 год

Наименование целевого показателя	Единицы измерения	Значение целевого показателя				Оценка в баллах (ДИ)
		плановое значение	фактическое значение	отклонение		
				абсолютное (+/-)	относительное (%)	
2	3	5	6	7	8	9
Сокращение расходов потребления тепловой энергии	%	0,3	1,0	+0,7	+233%	х
Замена светильников улично-дорожной сети	шт.	100	0	-100	-100%	х
Итоговая сводная оценка по программе	Х	Х	Х	Х	Х	**1,67**

Таблица 2

Анализ степени исполнения запланированного объема затрат на реализацию мероприятий (целевых показателей) муниципальной программы «Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Городищенского муниципального района Волгоградской области на 2021 – 2025 годы» за 2025 год

N п/п	Наименование мероприятий	Источник финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.				Степень исполнения запланированного объема затрат (5/4)	Исполнитель мероприятия
			Плановое значение (уточн.)	Фактическое значение	отклонение			
					абсолютное (тыс. руб.) +/-	относительное (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 1. Повышение энергоэффективности в бюджетной сфере								
1.1	Приобретение светодиодных светильников для здания МБУК «ГРДК им. В. И. Степанова»	МБ	15,00	14,70	-0,3	-2%	0,98	Отдел по культуре, социальной и молодежной политике, спорту АГМР
Раздел 3. Повышение энергоэффективности в освещении улично-дорожной сети								

3.1	Реализация мероприятий, связанных с организацией освещения улично-дорожной сети населенных пунктов	ОБ	8000,0	0,00	-8000	-100	0,00	Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству АГМР
		МБ	80,808	0,00	-80,808	0,00	0,00	
	Итого		8080,808	0,00	-8080,808	-100	0,00	
	Всего по программе		8095,808	14,70	-8081,108	-99,8	**БЛ=0,00**	

Вывод: Итоговая, интегральная оценка эффективности реализации муниципальной «Программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Городищенского муниципального района Волгоградской области на 2021–2025 годы (Ои=0,6ДИ+0,4БЛ) сложилась: Ои=0,6*1,67+0,4*0,00=1,00.

Программа по итогам 2025г. признана **эффективной**.

3.Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия наркомании на территории Городищенского муниципального района на 2024-2028 годы»

Целью программы является сокращение масштабов незаконного потребления наркотических средств, психотропных веществ и алкоголизма на территории Городищенского муниципального района, и связанных с ними правонарушений.

Таблица 1

Оценка эффективности целевых показателей муниципальной программы «Комплексные меры противодействия наркомании на территории Городищенского муниципального района на 2024-2028 годы»» за 2025 год

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значение целевого показателя				Оценка (ДИ)
		Плановое значение	Фактическое значение	отклонение		
				Абсолютное (+/-)	Относительное (%)	
Увеличение количества подростков и молодежи в возрасте от 11 до 24 лет, вовлеченных в мероприятия по профилактике наркомании и алкоголизма, по отношению к общей численности указанной категории					0	**1,0**
Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Городищенского муниципального района	%	56,9 %	59,3%;	+2,4%	+ 4,2 %	**1,0**
Итоговая сводная оценка по программе						**ДИ=1,0**

Таблица 2

Анализ степени исполнения запланированного объема затрат на реализацию программных муниципальной программы «Комплексные меры противодействия наркомании на территории Городищенского муниципального района на 2024-2028 годы» за 2025 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Объем финансирования, тыс.руб.				Степень исполнения запланированного объема затрат (5/4)БЛ	Исполнитель мероприятия
			Плановое значение (уточ)	Фактическое значение	Отклонение			
					абсолютное, тыс.руб. +/-	Относительное +/-		
1	Комплексные мероприятия по предотвращению и пресечению незаконного оборота наркотиков и связанных с ним правонарушений	не требует финансирования	0,0	0,0	0	0	0	Главы городских и сельских поселений, Редакция газеты «Междуречье», МБУ «Патриотцентр», КДН и ЗП
2	Организационное, методическое и информационное обеспечение реализации программных мероприятий	МБ	7,0	7,0	0	0	1	Отдел по образованию, МКУ «Центр», МБУ «Патриотцентр»
3	Комплексные мероприятия по пропаганде здорового образа жизни и формированию негативного отношения к употреблению алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров	МБ	33,0	33,0	0	0	1	Отдел по КМПС, МБУ «Патриотцентр», МКУ «Центр» отдела по образованию
4.	Комплексная реабилитация и ресоциализация потребителей наркотиков	не требует финансирования	0,0	0,0	0	0	0	Все субъекты профилактики, ГБУЗ «ЦРБ»
	Итого		**40,0**	**40,0**	**0**	**0**	**1**	

Вывод: Итоговая, интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы «Комплексные меры противодействия наркомании на территории Городищенского муниципального района на 2024-2028 годы» (Ои= 0,6ДИ+0,4БЛ) сложилась: Ои=0,6*1+0,4*1 = 0,6+0,4=1.

Программа по итогам 2025г. признана **эффективной.**

4. Муниципальная программа "Развитие информатизации Городищенского муниципального района Волгоградской области на 2025-2030 гг." за 2025 год

Целью подпрограммы является создание условий для развития информационного общества на территории Городищенского муниципального района.

Таблица 1

Оценка эффективности целевых показателей подпрограммы "Развитие информатизации Городищенского муниципального района Волгоградской области на 2025-2030 гг.» за 2025 год

Наименование целевого показателя	Ед. измерения	Значение целевого показателя				Оценка (ДИ)
		плановое значение	фактическое значение	отклонение		
				абсолютное(+/-)	относи-тельное (%)	
1	2	3	4	5	6	7
Количество рабочих мест, объединенных в единую сеть управления и передачи данных (нарастающим итогом)	ед.	120	120	0	0	1
Доля рабочих мест специалистов органов местного самоуправления, укомплектованных современной компьютерной техникой (не менее)	%	100	100	0	0	1
Доля рабочих мест, оснащенных лицензионным программным обеспечением (не менее)	%	100	100	0	0	1
Доля рабочих мест, обеспеченных подключением к «Системе межведомственного электронного взаимодействия» Волгоградской области (не менее)	%	14	14	0	0	1
Итоговая сводная оценка по подпрограмме	х	334	334	х	х	**ДИ=1**

Таблица 2

Анализ степени исполнения запланированного объема затрат на реализацию программных мероприятий (целевых показателей) «Развитие информатизации Городищенского муниципального района Волгоградской области 2025-2030 гг.» за 2025 год

N п/п	Наименование мероприятий	Источник финанси-рования	Объем финансирования, тыс. руб.				степень исполнения запланированного объема затрат (5/4)	Исполнитель мероприятия
			Плановое значение (уточн.)	Фактическое значение	отклонение			
					абсолютное (тыс. руб.) +/-	относи-тельное (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Развитие и поддержка электронной справочно-правовой системы администрации Городищенского муниципального района	МБ	400,0	400,0	0	0	1	Общий отдел, МКУ «Исполни-тельная дирекция»
2.	Обеспечение широкополосного доступа органов местного самоуправления Городищенского муниципального района к сети Интернет	МБ	145,0	145,0	0	0	1	Общий отдел, МКУ «Исполни-тельная дирекция»
3.	Комплектование рабочих мест современной компьютерной техникой	МБ	251,0	192,6	-58,4	-23,2%	0,8	Общий отдел, МКУ «Исполни-тельная дирекция»
4.	Доукомплектование серверов и автоматизированных рабочих мест лицензионным программным обеспечением	МБ	235,5	235,5	0	0	1	Общий отдел, МКУ «Исполни-тельная дирекция»
5.	Поддержка системы антивирусной защиты информационно-технических ресурсов органов местного самоуправления Городищенского муниципального района	МБ	105,0	104,2	-0,8	-0,76%	1	Общий отдел, МКУ «Исполни-тельная дирекция»
6.	Наладка СКС, для создания расширяемой и интегрируемой муниципальной сети управления и передачи данных администрации Городищенского муниципального района	МБ	180,0	180,0	0	0	1	
	Итого по программе		1316,5	1257,3	-59,2	-4,5%	БЛ= 0,96	

Вывод: Итоговая, интегральная оценка эффективности реализации программы «Развитие информатизации Городищенского муниципального района Волгоградской области на 2025-2030 гг. за 2025 год» (Ои=0,6ДИ+0,4БЛ) сложилась: Ои=0,6*1+0,4*0,96= 0,6+0,38=0,98.

Программа по итогам 2025г. признана **эффективной.**

5. Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий в Городищенском муниципальном районе Волгоградской области на 2024-2026 годы»

Целью программы является:

- улучшение условий проживания сельского населения, и формирование социально-инженерной инфраструктуры сельских территорий;
- комплексное обустройство объектами социальной инфраструктуры сельских поселений;
- удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье,

в том числе молодых семей и молодых специалистов, востребованных для реализации инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе;

- концентрация ресурсов, направляемых на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских поселений, в которых осуществляется или планируется реализация инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе;
- поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, по улучшению условий жизнедеятельности;
- поощрение и популяризация достижений в сфере развития сельских территорий.

Таблица 1

Оценка эффективности целевых показателей муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий в Городищенском муниципальном районе Волгоградской области на 2024-2026 годы» за 2025 г.

Наименование целевого показателя	Ед. измерения	Значение целевого показателя				Оценка (ДИ)
		плановое значение	фактическое значение	отклонение		
				абсолютное (+/-)	относи-тельное (%)	
1	2	3	4	5	6	7
Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий (агломераций)	ед.	1	2	+1	+100%	х
Ввод в действие распределительных газовых сетей	ед.	8	3	-5	-62,5%	х

Количество реализованных мероприятий по благоустройству сельских территорий	ед.	4,3	4,3	0	0	х
Итоговая сводная оценка по программе	х	х	х	х	х	**ДИ=1,125**

Таблица 2

Анализ степени исполнения запланированного объема затрат на реализацию программных показателей муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий в Городищенском муниципальном районе Волгоградской области на 2021-2025 годы» за 2025 год.

N п/п	Наименование мероприятий	Источник финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.				степень исполнения запланированного объема затрат (5/4)	Исполнитель мероприятия
			плановое значение	фактическое значение	отклонение			
					абсолютное (тыс. руб.) +/-	относительное (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Строительство дома культуры в п. Новая Надежда Городищенского района Волгоградской области	МБ,БП	0	0	0	0	0	Комитет по сельскому хозяйству и экологии
2.	Офис врача общей практики в посёлке Кузьмичи Городищенского муниципального района Волгоградской области	МБ	0	0	0	0	0	Комитет по сельскому хозяйству и экологии
3.	Газоснабжение х. Сакарка Паньшинского сельского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области	ФБ, РБ	0	0	0	0	0	Комитет по сельскому хозяйству и экологии
4.	Благоустройство территории, прилегающей к универсальной спортивной площадке по ул. Дружбы п. Кузьмичи Городищенского муниципального района Волгоградской области	ФБ, РБ, БП, ВБ	0	0	0	0	0	Комитет по сельскому хозяйству и экологии

5	Многофункциональная игровая площадка площадью 800 кв. м." в р.п. Ерзовка Городищенского муниципального района Волгоградской области	ФБ, РБ, БП, ВБ	0	0	0	0	0	Комитет по сельскому хозяйству и экологии
6	Устройство дорожного покрытия по ул. Сочинской квартал «Царицын 2» в п. Царицын Городищенского муниципального района Волгоградской области	ФБ, РБ, БП, ВБ	4200,00	4200,00	0	0	1	Комитет по сельскому хозяйству и экологии
	Итого за 2025г		4,200	4,200	х	х	**БЛ=1**	х

Вывод: Итоговая интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий в Городищенском муниципальном районе Волгоградской области на 2021-2025 годы» (ОИ=0,6ДИ+0,4БЛ) сложилась: ОИ=0,6*1,125+0,4*1=0,67+0,4=1,075.

Программа по итогам 2025г. признана **эффективной**.

6. Муниципальная программа Городищенского муниципального района «Развитие образования на 2024-2026 годы».

6.1. Подпрограмма «Развитие отрасли «Образование» Городищенского муниципального района на 2024-2026 годы» муниципальной программы Городищенского муниципального района «Развитие образования на 2024-2026 годы»

Таблица 1

Оценка эффективности целевых показателей муниципальной Подпрограммы «Развитие отрасли «Образование» Городищенского муниципального района на 2024-2026 годы» Муниципальной программы Городищенского муниципального района «Развитие образования» на 2024 – 2026 годы» за 2025г.

Наименование целевого показателя	Ед. измерения	Значение целевого показателя				Оценка (ДИ)
		плановое значение	фактическое значение	отклонение		
				абсолютное (+/-)	относительное (%)	
1	2	3	4	5	6	7

1. Удельный вес численности населения Городищенского муниципального района в возрасте от 5 до 18 лет, охваченного общим образованием, в общей численности населения в возрасте от 5 до 18 лет	%	85	85	0	0	1
2. Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет по Городищенскому муниципальному району, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования)	%	97	82	-15	-15,5%	0,85
3. Охват детей дошкольными образовательными организациями (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации, к общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет)	%	25	23	-2	-8,0%	0,92
4.Численность обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающие бесплатное горячее питание	Чел.	2889	2889	0	0	1,0
5. Численность детей, обеспеченных бесплатным горячим питанием из категорий обучающихся по образовательным программам общего образования в муниципальных образовательных организациях, определенных частью 2 статьи 46 Социального кодекса Волгоградской области от 31 декабря 2015 г. № 246-ОД класс	Чел.	1197	1197	0	0	1,0
6. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств	%	79	71	-8	-10,1%	0,90
7. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам за счет социального сертификата на получение муниципальной услуги в социальной сфере	%	3	3	0	0	1,0

8. Количество детей, прошедших в году предоставления субсидии обучение, способствующее повышению финансовой грамотности, в муниципальных образовательных организациях	чел	1725	1725	0	0	1,0
9. Количество детей, прошедших в году предоставления субсидии обучение, в сфере управления беспилотными летательными аппаратами, в муниципальных образовательных организациях	чел	60	60	0	0	1,0
Итоговая сводная оценка по программе	х	х	х	х	х	**ДИ=0,96**

Таблица 2

Анализ степени исполнения запланированного объема затрат на реализацию программных мероприятий (целевых показателей) муниципальной подпрограммы «Развитие отрасли «Образование» Городищенского муниципального района на 2024-2026 годы»
муниципальной программы Городищенского муниципального района «Развитие образования на 2024-2026 годы»
2025 год.

N п/п	Наименование мероприятий	Источник финанси-рования	Объем финансирования, тыс. руб.				Степень исполнения запланированного объема затрат (5/4)	Исполнитель мероприятия
			плановое значение (уточн.)	фактическое значение	отклонение			
					абсолютное (тыс. руб.) +/-	относительное (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Развитие дошкольного образования	ОБ, МБ	315 669,5	294 151,2	-21 518,3	-7%	0,93	Образовательные учреждения
2.	Развитие общего образование	ФБ, ОБ, МБ	703 247,3	680 308,0	-22 939,3	-3,26%	0,97	Образовательные учреждения
3.	Развитие дополнительного образования	МБ	44 526,2	41 014,2	-3 512,0	-7,89%	0,92	Образовательные учреждения
4.	Содержание МКУ "Центр бухгалтерского, методического и технического обслуживания"	МБ	35 332,5	34 515,0	-817,5	-2,31%	0,98	МКУ «Центр»

8.	Финансовое обеспечение мероприятий в рамках софинансирования проектов местных инициатив населения в общеобразовательных организациях	ОБ, МБ	3556,3	3325,7	-230,6	-6,5%	0,9	Образовательные учреждения
9.	Реализация мероприятий на решение отдельных вопросов местного значения в сфере дополнительного образования детей из необходимости реализации обучения основам финансовой грамотности детей в муниципальных общеобразовательных и дошкольных образовательных организациях	ОБ, МБ	2 321,6	2 261,6	-60,0	-2,58%	0,97	Образовательные учреждения
10.	Реализация мероприятий на решение отдельных вопросов местного значения в сфере дополнительного образования детей в сфере управления БПЛА	ОБ, МБ	3 008,9	2 968,9	-40,0	-1,33%	0,99	Образовательные учреждения
	Итого по программе		**1 104 576,0**	**1 055 545,3**	**х**	**х**	**БЛ=0,96**	

Вывод:

Итоговая, интегральная оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы (Ои=0,6ДИ+0,4БЛ) сложилась: ОИ=0,6*0,96+0,4*0,96=0,58+0,38=0,96.

Подпрограмма «Развитие отрасли «Образование» Городищенского муниципального района на 2024-2026 годы» муниципальной программы Городищенского муниципального района «Развитие образования на 2024-2026годы» по итогам 2025 г. признана **эффективной.**

6.2.Подпрограмма «Оснащение и модернизация сети образовательных учреждений на территории Городищенского муниципального района» на 2024-2026 годы» муниципальной программы Городищенского муниципального района «Развитие образования» на 2024-2026 годы»

Целью подпрограммы является восстановление, оснащение, текущий, капитальный ремонт и реконструкция образовательных учреждений на территории Городищенского муниципального района.

Таблица 1

Оценка эффективности целевых показателей подпрограммы «Оснащение и модернизация сети образовательных учреждений на территории Городищенского муниципального района» на 2024-2026 годы» муниципальной программы Городищенского муниципального района «Развитие образования» на 2024-2026 годы» за 2025 год

Наименование целевого показателя	Единица измерения.	Значение целевого показателя				Оценка (ДИ)
		плановое значение	фактическое значение	отклонение		
				абсолютное (+/-)	относительное (%)	
1	2	3	4	5	6	7
Доля обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций	%	80	82	+2	+2,5%	1,03
Удельный вес расходования энергоресурсов по отношению к 2024 году	%	0,5	0	-0,5	-100%	0,00
Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций	%	91	91	0,00	0,00	1,00
Итоговая сводная оценка по программе	X	X	X	X	X	**0,68**

Таблица 2

Анализ степени исполнения запланированного объема затрат на реализацию мероприятий (целевых показателей) подпрограммы «Оснащение и модернизация сети образовательных учреждений на территории Городищенского муниципального района» на 2024-2026 годы» муниципальной программы Городищенского муниципального района «Развитие образования» на 2024-2026 годы» за 2025 год

N	Наименование	Источник	Объем финансирования, тыс. руб.	степень	Исполнитель

п/п	мероприятий	финансирования	Плановое значение (уточн.)	Фактическое значение	отклонение		исполнения запланированного объема затрат (5/4)	мероприятия
					Абсолютное (тыс. руб.) +/-	относительное (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Модернизация сети образовательных учреждений	ФБ, ОБ, МБ	47 691,4	47 691,4	0	0	1,00	МБОУ «ГСШ №1»
2.	Мероприятия по уменьшению потребления энергоресурсов образовательными организациями Городищенского муниципального района	ОБ, МБ	0,00	0,00	0	0	0,00	Образовательные учреждения
3.	Модернизация спортивных залов, площадок на территории общеобразовательных организаций	ОБ, МБ	0,00	0,00	0	0	0,00	Образовательные учреждения
	Итого по программе		**47691,4**	**47691,4**	**0**	**0**	**1,00**	х

Вывод: Итоговая, интегральная оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы (Ои=0,6ДИ+0,4БЛ) сложилась: Ои=0,6*0,68+0,4*1= 0,41+0,4=0,81.

Подпрограмма «Оснащение и модернизация сети образовательных учреждений на территории Городищенского муниципального района» на 2024-2026 годы» муниципальной программы Городищенского муниципального района «Развитие образования» на 2024-2026 годы» по итогам 2025 г. признана **эффективной.**

6.3. Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности и антитеррористической защищенности образовательных учреждений Городищенского муниципального района на 2024 - 2026 годы» муниципальной программы Городищенского муниципального района «Развитие образования на 2024 – 2026 годы».

Цель подпрограммы - обеспечение безопасности, сохранение жизни и здоровья обучающихся, воспитанников и работников образовательных учреждений всех типов и видов во время их трудовой и учебной деятельности, в процессе воспитания и организованного отдыха.

Таблица 1

Оценка эффективности целевых показателей подпрограммы

«Обеспечение пожарной безопасности и антитеррористической защищенности образовательных учреждений Городищенского муниципального района на 2024 - 2026 годы» муниципальной программы Городищенского муниципального района «Развитие образования на 2024 – 2026 годы» за 2025 год

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значение целевого показателя				Оценка (ДИ)
		плановое значение	фактическое значение	отклонение		
				абсолютное (+/-)	относительное (%)	
1	2	3	4	5	6	7
1. Удельный вес числа дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в соответствии с требованиями пожарной безопасности в общем числе образовательных организаций	%	96	96	0,00	0,00	1,00
2. . Удельный вес числа дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в соответствии с требованиями антитеррористической защищенности в общем числе образовательных организаций	%	86	87	+1,0	+1,2%	1,01
Итоговая сводная оценка по программе	X	X	X	X	X	**ДИ=1**

Таблица 2

Анализ степени исполнения запланированного объема затрат на реализацию мероприятий (целевых показателей) подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности и антитеррористической защищенности образовательных учреждений Городищенского муниципального района на 2024 - 2026 годы» муниципальной программы Городищенского муниципального района «Развитие образования на 2024 – 2026 годы» за 2025 год

N п/п	Наименование мероприятий	Источник финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.			степень исполнения запланиров	Исполнитель мероприятия
			Плановое значе-	Фактическое значе-	отклонение		

			ние	ние	абсолютное (тыс.руб.) +/-	относительное (%)	анного объема затрат (5/4)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Мероприятия, направленные на обеспечение пожарной безопасности в организациях образования	МБ	4243,0	4158,4	-84,6	-1,99%	-0,98	Образовательные учреждения
2.	Мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической безопасности в организациях образования	МБ	21 661,5	17 583,2	-4 078,3	-18,83%	-0,81	Образовательные учреждения
	Итого по программе	**х**	**25 904,5**	**21 741,6**	**х**	**х**	**0,84**	**х**

Вывод: Итоговая, интегральная оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы (Ои=0,6ДИ+0,4БЛ) сложилась: Ои=0,6*1,0+0,4*0,84=0,6+0,34=0,94.

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности и антитеррорстической защищенности образовательных учреждений Городищенского муниципального района на 2024 - 2026 годы" муниципальной программы Городищенского муниципального района «Развитие образования на 2024 – 2026 годы» по итогам 2025 г., признана **эффективной.**

6.4. Подпрограмма «Воспитание и социализация обучающихся Городищенского муниципального района на 2024-2026 годы» муниципальной программы Городищенского муниципального района «Развитие образования на 2024– 2026 годы»

Цель подпрограммы - совершенствование системы воспитания и социализации граждан Городищенского муниципального района, становление и развитие высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.

Таблица 1

Оценка эффективности целевых показателей подпрограммы

«Воспитание и социализация обучающихся Городищенского муниципального района на 2024-2026 годы» муниципальной программы Городищенского муниципального района «Развитие образования на 2024– 2026 годы» за 2025 год

Наименование целевого показателя	Ед. измерения	Значение целевого показателя				Оценка (ДИ)
		плановое значение	фактическое значение	отклонение		
				абсолют - ное (+/-)	относи- тельное (%)	
1	2	3	4	5	6	7
1. Доля учащихся занимающихся исследовательской, инновационной, творческой, трудовой деятельностью в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях	%	77	77	0,0	0,0	1,00
2. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях	%	97	78	-19,0	-19,6%	0,8
3. Удельный вес учащихся, принимающих участие в районных и региональных конкурсах по сравнению с 2024 годом	%	87	87	0,0	0,0	1,00
Итоговая сводная оценка по программе	х	х	х	х	х	**ДИ=0,93**

Таблица 2

Анализ степени исполнения запланированного объема затрат на реализацию программных мероприятий (целевых показателей) подпрограммы «Воспитание и социализация обучающихся Городищенского муниципального района на 2024-2024 годы» муниципальной программы Городищенского муниципального района «Развитие образования на 2024– 2026 годы» за 2025 год.

N п/п	Наименование мероприятий	Источник финанси- рования	Объем финансирования, тыс. руб.			степень исполнения заплани	Исполнитель мероприятия
			плановое значение (уточн.)	фактическое значение	отклонение		

					абсолют-ное (тыс. руб.) +/-	относи тельное (%)	рованно го объема затрат (5/4)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Проведение торжественных мероприятий, посвященных празднованию Дня учителя	МБ	30	30	0	0	1	Образовательны е учреждения МКУ «Центр»
2.	Проведение совещания педагогических работников	МБ	25	25	0	0	1	Образовательны е учреждения МКУ «Центр»
3.	День общественных детских организаций (день российской детворы)	МБ	73,8	73,8	0	0	1	Образовательны е учреждения МКУ «Центр»
4.	Мероприятия по совершенствован ию процесса воспитания и социализации обучающихся Городищенского муниципального района	МБ	61,0	61,0	0	0	1,0	Образовательны е учреждения МКУ «Центр»
5.	Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников	МБ	26,0	26,0	0	0	1,0	Образовательны е учреждения МКУ «Центр»
6.	Торжественная встреча лучших выпускников общеобразовател ьных организаций	МБ	35,0	35,0	0	0	1,0	Образовательны е учреждения МКУ «Центр»
	Итого по программе		**250,8**	**250,8**	**x**	**x**	**1,00**	**x**

Вывод: Итоговая, интегральная оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы (Ои=0,6ДИ+0,4БЛ) сложилась: Ои=0,6*0,93+0,4*1,0=0,56+0,4=0,96.

Подпрограмма «Воспитание и социализация обучающихся Городищенского муниципального района на 2024-2026 годы» муниципальной программы Городищенского муниципального района «Развитие образования на 2024 – 2026 годы» по итогам 2025г. признана **эффективной.**

6.5. Подпрограмма «Доступная среда» на территории Городищенского муниципального района на 2024-2026 годы» муниципальной программы

Городищенского муниципального района «Развитие образования на 2024 – 2026 годы»

Цель подпрограммы – обеспечение доступности приоритетных объектов в сфере образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.

Таблица 1

Оценка эффективности целевых показателей подпрограммы «Доступная среда» на территории Городищенского муниципального района на 2024-2026 годы» муниципальной программы Городищенского муниципального района «Развитие образования на 2024 – 2026 годы» за 2025 год

Наименование целевого показателя	Ед. измерения	Значение целевого показателя				Оценка (ДИ)
		плановое значение	фактическое значение	отклонение		
				абсолютное (+/-)	относительное (%)	
1	2	3	4	5	6	7
Доля приоритетных объектов, доступных для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в сфере образования, в общем количестве приоритетных объектов сферы образования	%	62	62	0	0	1
Доля специалистов, обеспечивающих обучение детей с ограниченными возможностями здоровья по адаптированным образовательным программам в условиях инклюзивного (интегрированного) обучения, в общем количестве специалистов	%	40	40	0	0	1
Итоговая сводная оценка по программе	X	102	102	X	X	**ДИ=1**

Таблица 2

Анализ степени исполнения запланированного объема затрат на реализацию программных мероприятий (целевых показателей) подпрограммы «Доступная среда» на территории Городищенского муниципального района на 2024-2026 годы» муниципальной программы Городищенского муниципального района «Развитие образования на 2024 – 2026 годы» за 2025 год

N п/п	Наименование мероприятий	Источник финанси-рования	Объем финансирования, тыс. руб.			степень исполнения	Исполнитель мероприятия
			плановое значение	фактическое	отклонение		

			(уточн.)	значение	абсолютное (тыс. руб.) +/-	относительное (%)	запланированного объема затрат (5/4)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Оборудование образовательных организаций пандусами и поручнями входной группы, информационными и тактильными табличками	МБ	217	217	0	0	1	Образовательные учреждения
	Итого по программе	**х**	**217**	**217**	**х**	**х**	**1**	**х**

Вывод: Итоговая, интегральная оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы Ои=0,6ДИ+0,4БЛ сложилась: Ои=0,6*1+ 04*1 = 0,6+0,4=1.

Подпрограмма по итогам 2025 г. признана **эффективной**.

Таким образом, по итогам 2025 года пять подпрограмм признаны эффективными, муниципальная программа Городищенского муниципального района «Развитие образования на 2024 – 2026 годы» является **эффективной.**

7. Муниципальная программа «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в Городищенском муниципальном районе на 2022 – 2025 годы»

Таблица 1

Оценка эффективности целевых показателей муниципальной программы «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в Городищенском муниципальном районе на 2022-2025 годы» за 2025 год

Наименование целевого показателя	Ед. измерения	Значение целевого показателя				Оценка (ДИ)
		Плановое значение	фактическое значение	отклонение		
				абсолютное (+/-)	относительное (%)	
1	2	3	4	5	6	7
Количество культурных, досуговых, спортивных, кружковых мероприятий, проведенных с участием инвалидов и других МГН	ед.					
Численность инвалидов, принявших участие в культурных, досуговых, спортивных, кружковых мероприятий	чел.					
Итого		х	х	х	х	**ДИ=1,2**

Таблица 2

Анализ степени исполнения запланированного объема затрат на реализацию программных мероприятий (целевых показателей) муниципальной программы «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в Городищенском муниципальном районе на 2022 – 2025 годы» за 2025 год

N п/п	Наименование мероприятий	Источник финанси-рования	Объем финансирования, тыс. руб.				степень исполнения запланированного объема затрат (5/4)	Исполнитель мероприятия
			плановое значение (уточн.)	фактическое значение	отклонение			
					абсолютное (тыс. руб.) +/-	относи-тельное (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Мероприятия по формированию доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Городищенском муниципальном районе								
В сфере культуры								
1.	Приобретение специализированного оборудования для инвалидов	МБ	0,0	0,0	0	0	0	Отдел по КМПС, подведомственные учреждения
2.	Организация и проведение районных фестивалей, конкурсов, выставок, культурно-массовых, развивающих мероприятий с целью адаптации и реабилитации инвалидов, развития эстетического вкуса, художественный инициативы, творческих способностей	МБ	0,0	0,0	0	0	0	МБУК «МКС»
3.	Обеспечение участия в Спартакиадах инвалидов Волгоградской области (оплата питания	МБ	28,3	21,6	-6,7	-23,7%	0,8	МБУ «Патриотцентр»
4.	Организация и проведение районного фестиваля спорта и творчества инвалидов «Жизнь безграничных возможностей»	МБ	4,0	7,6	+3,7	+92,5%	1,9	МБУ «Патриотцентр»
	Итого		32,3	29,2	х	х	0,9	

Вывод: Итоговая, интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в Городищенском муниципальном районе на 2022 – 2024 годы» (Ои=0,6ДИ+0,4БЛ) сложилась Ои=0,6*1,2+0,4*0,9 = 0,7+0,4=1,1

Программа по итогам 2025 г. признана э**ффективной**.

8. Муниципальная программа «Ремонт автомобильных дорог на территории Городищенского муниципального района на 2022 – 2025 годы»

Таблица 1

Оценка эффективности целевых показателей муниципальной программы «Ремонт автомобильных дорог на территории Городищенского муниципального района на 2022-2025 годы» за 2025 год

Наименование целевого показателя	Ед. измерения	Значение целевого показателя				Оценка (ДИ)
		плановое значение	фактическое значение	отклонение		
				Абсолютное (+/-)	относительное (%)	
1	2	3	4	5	6	7
Содержание дорог в зимнее время, находящихся в собственности администрации Городищенского района	км.	10,5	10,5	0	0	1
Ремонт муниципальных автомобильных дорог	км.	8	7,6	-0,4	-5%	0,95
Доля соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог местного значения:	%	64	32,4	-31,6	-49%	0,51
Итого по программе		х	х	х	х	**ДИ=0,82**

Таблица 2

Анализ степени исполнения запланированного объема затрат на реализацию программных мероприятий (целевых показателей) муниципальной программы «Ремонт автомобильных дорог на территории Городищенского муниципального района на 2025-2029 годы» за 2025 год

N п/п	Наименование мероприятий	Источник финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.				степень исполнения запланированного объема затрат (5/4)	Исполнитель мероприятия
			Плановое значение (уточн.)	фактическое значение	отклонение			
					абсолютное (тыс. руб.) +/-	относительное (%)		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Содержание дорог в зимнее время, находящихся в собственности администрации Городищенского района	МБ	681,1	325,2	-355,90	-52,3	0,48	
2.	Иные межбюджетные трансферты в сфере дорожной деятельности городским и сельским поселениям	ОБ	47552,2	47537,1	-15,10	-0,03	1	
3.	Приобретение и содержание специальной техники с навесным и прицепным оборудованием для городских и сельских поселений	ОБ, МБ	1500,0	1500,0	0,00	0,00	1,00	
4.	Содержание объектов благоустройства на территории городских и сельских поселениях	ОБ, бюджет городских и сельских поселений	2333,1	296,9	-2036,20	-87,27	0,13	
	Итого по программе		52066,4	49659,20	х	х	**0,95**	

Вывод: Итоговая, интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы «Ремонт автомобильных дорог на территории Городищенского муниципального района на 2025-2029 годы» (Ои=0,6ДИ+0,4БЛ) сложилась: Ои=0,6*0,82+0,4*0,95= 0,49 +0,38=0,87

Программа по итогам 2025 года признана **эффективной.**

9. Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Городищенского муниципального района на 2025 - 2029 годы»

Программа разработана с целью поэтапного обеспечения замедления темпов роста и стабилизации дорожно-транспортных происшествий, сокращения количества ДТП и количества пострадавших в них, обеспечения безопасности перевозок пассажиров на автобусах и маршрутных такси, профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.

Таблица 1

Оценка эффективности целевых показателей муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Городищенского муниципального района на 2025 – 2029 годы» за 2025 год

Наименование целевого показателя	Ед. измерения	Значение целевого показателя				Оценка (ДИ)
		плановое значение	фактическое значение	отклонение		
				Абсолютное (+/-)	относи-тельное (%)	
1	2	3	4	5	6	7
Проведение мероприятий, направленных на формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения	шт.	2	2	0	0	1
Количество публикаций по профилактике ДТП в средствах массовой информации	шт.	70	70	0	0	1
Итого по программе		х	х	х	х	1,00

Таблица 2

Анализ степени исполнения запланированного объема затрат на реализацию программных мероприятий (целевых показателей) муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Городищенского муниципального района на 2025 – 2029 годы» за 2025 год

N п/п	Наименование мероприятий	Источник финанси-рования	Объем финансирования, тыс. руб.				степень исполнения запланированного объема затрат (5/4)	Исполнитель мероприятия
			Плановое значение (уточн.)	фактическое значение	отклонение			
					абсолютное (тыс. руб.) +/-	относи-тельное (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Проведение ежегодного конкурса юных инспекторов дорожного движения «Светофор»	МБ	8,0	8,0	0	0	1	Отдел по образованию администрации Городищенского района
2.	Проведение конкурса «Безопасное колесо»	МБ	11,7	11,7	0	0	1	Отдел по образованию администрации Городищенского муниципальн-ого района
	Итого по программе		19,7	19,7			**БЛ=1**	

Вывод: Итоговая, интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Городищенского муниципального района» на 2025 – 2029 годы за 2025 год (Ои=0,6ДИ+0,4БЛ) сложилась: Ои=0,6*1,0+0,4*1,0= 0,4 +0,4=1,0.

Программа по итогам 2025 года признана **эффективной.**

10. Муниципальная программа «Сохранение и развитие муниципальных учреждений культуры, спорта и молодежной политики Городищенского муниципального района на 2024-2026 годы»

Цель данной программы: поддержка и развитие учреждений культуры, молодежной политики и спорта, приведение технического состояния в соответствие с нормативными требованиями безопасности, санитарными и противопожарными нормами.

Вывод: Итоговая, интегральная оценка эффективности реализации программы (Ои=0,6ДИ+0,4БЛ) сложилась:0,6*0,83+0,4*0,88=0,5+0,35=0,85. Программа по итогам 2025 г. признана **эффективной**.

Подпрограмма «Сохранение и развитие муниципальных учреждений культуры, спорта и молодежной политики Городищенского муниципального района» на 2024-2026 годы

Таблица 1

Оценка эффективности целевых показателей муниципальной подпрограммы «Сохранение и развитие муниципальных учреждений культуры, спорта и молодежной политики Городищенского муниципального района на 2024-2026 годы» за 2025 год

Наименование целевого показателя	Ед. измерения	Значение целевого показателя				Оценка (ДИ)
		плановое значение	фактическое значение	отклонение		
				абсолютное (+/-)	относи-тельное (%)	
1	2	3	4	5	6	7
Количество учреждений культуры, спорта и молодежной политики	ед.	7	7	0	0	1
Количество обучающихся на всех отделениях детских школ искусств	чел.	1100	963	-137	-12,5%	0,87
Количество мероприятий, проведенных учреждениями культуры (МБУК «Городищенский историко-краеведческий музей им.Г.С. Шаповаловой, МБУК «Межпоселенческая клубная система» Городищенского муниципального района, МБУК «Центральная межпоселенческая библиотека Городищенского муниципального района»)	ед.	1450	1467	+17	+1,2%	1,01
Итоговая сводная оценка по программе		2557	2437	**х**	**х**	**ДИ=0,94**

Таблица 2

Анализ степени запланированного объема затрат на реализацию программных мероприятий (целевых показателей) муниципальной программа «Сохранение и развитие муниципальных учреждений культуры, спорта и молодежной политики Городищенского муниципального района на 2024– 2026 годы» за 2025 год

N п/п	Наименование мероприятий	Источник финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.				степень исполнения запланированного объема затрат (5/4) БЛ	Исполнитель мероприятия
			плановое значение (уточн.)	Фактическое значение	отклонение			
					абсолютное (тыс. руб.) +/-	относительное (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Материально-техническое обеспечение деятельности учреждений культуры, спорта, молодежной политики	МБ	82845,0	79009,7	-3835,3	-4,6%	0,95	МБУ ДО «Новорогачинская ДШИ», МБУК «МКС», МБУК «ЦМБГМР», МБУ ДО «ГДШИ», МБУ «Патриотцентр», МБУ ДО «Ерзовская ДШИ»
2.	Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс.человек	МБ	0	0	0	0	0	МБУК «МКС»
	Итого		82845,0	79009,7	х	х	0,95	

Вывод: Итоговая, интегральная оценка эффективности реализации подпрограммы (Ои=0,6ДИ+0,4БЛ) сложилась: Ои=0,6*0,94+0,4*0,95= 0,56+0,38=0,94.

Таким образом, подпрограмма по итогам 2025 г. признана **эффективной.**

Подпрограмма «Строительство, реконструкция и модернизация

учреждений сферы культуры, спорта и молодежной политики Городищенского муниципального района» на 2024-2026 гг.

Таблица 1

Оценка эффективности целевых показателей муниципальной подпрограммы «Строительство, реконструкция и модернизация учреждений сферы культуры, спорта и молодежной политики Городищенского муниципального района» на 2024-2026 годы за 2025 год

Наименование целевого показателя	Ед. измерения	Значение целевого показателя				Оценка (ДИ)
		плановое значение	фактическое значение	отклонение		
				абсолютное (+/-)	относи-тельное (%)	
1	2	3	4	5	6	7
Количество отремонтированных, улучшивших свою материально-техническую базу учреждений культуры, спорта, молодежной политики, ед	ед.	1	1	0	0	1
Количество участников клубных формирований на 1000 жителей	чел.	66	73	+7	+10,6%	1,1
Итоговая оценка по программе		67	74	**х**	**х**	**ДИ=1,05**

Таблица 2

Анализ степени запланированного объема затрат на реализацию программных мероприятий (целевых показателей) муниципальной «Строительство, реконструкция и модернизация учреждений сферы культуры, спорта и молодежной политики Городищенского муниципального района» на 2024-2026 годы за 2025 год

N п/п	Наименование мероприятий	Источник финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.				степень исполнения запланированного объема затрат (5/4) БЛ	Исполнитель мероприятия
			плановое значение (уточн.)	фактическое значение	отклонение			
					абсолютное (тыс. руб.) +/-	относительное (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Техническое оснащение региональных и муниципальных музеев	ОБ, МБ	0	0	0	0	1	МБУ ДО «Новорогачинская ДШИ»
	Итого	**х**	**0**	**0**	**х**	**х**	**1**	**х**

Вывод: Итоговая, интегральная оценка эффективности реализации подпрограммы (Ои=0,6ДИ+0,4БЛ) сложилась: Ои=0,6*1,05+0,4*1=1,03.

Подпрограмма по итогам 2025 г. признана **эффективной.**

Подпрограмма «Сохранение, популяризация и использование объектов культурного наследия» на 2024-2026 годы

Таблица 1

Анализ оценки эффективности целевых показателей муниципальной подпрограммы «Сохранение, популяризация и использование объектов культурного наследия» на 2024-2026 годы

№	Наименование целевого показателя	Ед.измерения	Значение целевого показателя				Оценка ДИ При «-« дин. План/факт если «+» факт/план
			плановое значение	фактическое значение	абсолютное (+/-)	относительное (%) абс./план*100	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Количество восстановленных воинских захоронений	Ед.	0	0	х	х	1
	Итого		0	0	х	х	**ДИ=1**

Таблица 2

Анализ степени исполнения запланированного объема затрат на реализацию программных мероприятий муниципальной подпрограммы «Сохранение, популяризация и использование объектов культурного наследия» на 2024-2026 годы

N п/п	Наименование мероприятий	Источник финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.				Степень исполнения запланированного объема затрат(5/4)БЛ	Исполнитель мероприятий
			плановое значение (уточн.)	фактическое значение	отклонение			
					абсолютное (тыс. руб.),+/-	относительное (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1	Работы по восстановлению военного мемориального кладбище советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы» в рамках реализации федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019–2024 годы»	ОБ, МБ	4170,0	1659,4	-2510,6	-60,2%	0,4	МБУ «Патриотцентр» 2023 год
2	Установка мемориального знака на военном мемориальном кладбище советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы в рамках реализации федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019–2024 годы».	ОБ, МБ	0	0	0	0	0	МБУ «Патриотцентр»
1	Мероприятия по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия	МБ	4823,1	88,5	-4734,6	-98,2%	0,02	МБУ «Патриотцентр»
	Итого	**х**	**8993,1**	**1747,9**	**х**	**х**	**0,2**	**х**

Вывод: Итоговая, интегральная оценка эффективности реализации подпрограммы (Ои=0,6ДИ+0,4БЛ) сложилась:0,6*1+0,4*0,2=0,6+0,08=0,68.

Подпрограмма по итогам 2025 г. признана **умеренно эффективной**.

11. Муниципальная программа «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи Городищенского муниципального района на 2024 – 2028 годы»

Цель программы - совершенствование системы гражданского - патриотического воспитания детей и допризывной подготовки молодежи Городищенского муниципального района.

Таблица 1

Оценка эффективности целевых показателей муниципальной программы «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи Городищенского муниципального района на 2024 – 2028 годы» за 2025 год

N п/п	Наименование целевого показателя	ед. изм.	Значение целевого показателя				Оценка (ДИ)
			Плановое значение	Фактическое значение	отклонение		
					Абсолютное (+/-)	Относительное (%)	
1.	Увеличение количества подростков и молодежи и в возрасте от 7 до 18 лет, вовлеченных в мероприятия патриотической направленности до 98 % от общей численности молодежи данных категории			98			
2.	Увеличение количества районных тематических мероприятий, с участием военно-патриотических клубных объединений, в том числе юнармейских	ед.	22	38			
	Итоговая оценка по программе						**ДИ=1,35**

Таблица 2

Анализ степени исполнения запланированного объема затрат на реализацию программных мероприятий (целевых показателей) муниципальной программы «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи Городищенского муниципального района на 2024 – 2028 годы» за 2025 год

N п/п	Мероприятие	Источник финансирования	Объем финансирования (тыс. руб.)				Степень исполнения запланированного объема затрат (5/4)БЛ	Исполнитель
			Плановое значение (уточн.)	Фактическое значение	Отклонение			
					абсолютное, тыс.руб. +/-	относительное +/-		

1.	Организационное, методическое и информационное обеспечение реализации программных мероприятий		Не требует финансирования					Отдел по КМПС, Администрации поселений, МПО, МБУ «Мемориал», ИМО МКУ «Образование» ОУ
2.	Совершенствование системы патриотического воспитания							
2.1	Организационное, методическое и информационное обеспечение реализации программных мероприятий	МБ	0	0	0	0	0	МБУ «Патриотцентр», МКУ «Центр», МБУК «ГИКМ», образовательные учреждения
2.2	Совершенствование системы патриотического воспитания	МБ	298,575	298,575	0	0	1	
3.	Система мероприятий по допризывной подготовке молодежи Городищенского муниципального района	МБ	444,42	444,42	0	0	1	
	ИТОГО по всем разделам:		743,0	743,0	x	x	1	

Вывод: Итоговая, интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи Городищенского муниципального района на 2024 – 2028 годы» (Ои=0,6ДИ+0,4БЛ) сложилась: Ои=0,6*1,35+0,4*1= 0,81+0,4=1,21.

Таким образом, программа по итогам 2024 года признана **эффективной.**

12. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Городищенском муниципальном районе на 2022-2025 годы»

Таблица 1

Оценка эффективности целевых показателей муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Городищенском муниципальном районе на 2022-2025 годы» за 2025 год

Наименование целевого показателя	Ед. измерения	Значение целевого показателя				Оценка (ДИ)
		плановое значение	Фактическое значение	отклонение		
				абсолютное (+/-)	Относ-ное %	
1	2	3	4	5	6	7

Увеличение доли населения Городищенского муниципального района, систематически занимающегося физкультурой и спортом (3-79 лет)	%	56,9%	59,3%	-2,4	-4,22%	**1,04**
Увеличение доли детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности населения	%	87,7%	87,7%	0	0%	**1**
Увеличение доли граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающегося физкультурой и спортом	%	57,5 %	57,5 %	0	0	**1**
Увеличение доли граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 - лет), систематически занимающегося физкультурой и спортом	%	28,3%	28,3 %	0	0	**1**
Рост уровня обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта	%	64,7 %	35,0 %	-29,7	-45,9%	**0,54**
Увеличение числа занимающихся в спортивных секциях	чел.	6732	6732	0	0	**1**
Итоговая сводная оценка по программе						**ДИ=0,93**

Таблица 2

Анализ степени исполнения запланированного объема затрат на реализацию мероприятий (целевых показателей) муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Городищенском муниципальном районе на 2022-2025 годы» за 2025 год

N п/п	Наименование мероприятий	Источник финансир	Объем финансирования, тыс. руб.			Степень исполне-	Исполнитель мероприятия
			Плано	фактиче	отклонение		

		ования	вое значение (уточн)	ское значение	абсо-лютное (тыс. руб.), +/-	относительное %	ния запланированного объема затрат (5/4) БЛ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Проведение районных физкультурно-спортивных мероприятий.	МБ	469,5	469,5	0	0	1	МБУ «Патриотцентр», МКУ Центр, МБОУ ДОД «Городищенская ДЮСШ»
2.	Участие в зональных, областных и всероссийских физкультурно-спортивных мероприятиях.	МБ	490,6	455,8	-34,8	-7,09%	0,93	МБУ «Патриотцентр» ,МКУ Центр, МБОУ ДОД «Городищенская ДЮСШ», МБОУ ДОД «Новорогачинская ДЮСШ», МБУ ДОД «ЦДТ»
3.	Проведение мероприятий в рамках Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне»	МБ	22,8	22,8	0	0	1	МБУ «Патриотцентр, МКУ Центр
4.	Укрепление материально-технической базы сферы физической культуры и спорта, приобретение спортивного инвентаря.	МБ	100,0	100,0	0	0	1	МБОУ ДОД «Городищенс-кая ДЮСШ»
5.	Развитие футбола в Городищенском муниципальном районе.	финансирование не предусмотрено	0	0	0	0	0	МБУ «Патриотцентр»
	Итого		**1082,9**	**1048,1**	**0**	**0**	**0,97**	

Вывод: Итоговая, интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Городищенском муниципальном районе на 2022-2025 годы» (Ои=0,6ДИ+0,4БЛ) сложилась: Ои=0,6*0,92+0,4*0,97=0,94.

Программа по итогам 2025 года признана **эффективной.**

13.Муниципальная программа «Молодой семье - доступное жилье» на 2023-2025 годы»

Программа способствует улучшению жилищных условий молодых семей на муниципальном уровне с целью обеспечения демографического роста, укрепления семейных отношений.

Таблица 1

Оценка эффективности целевых показателей муниципальной программы «Молодой семье - доступное жилье» на 2023-2025 годы» за 2025 год

№ п/п	Наименование целевого показателя	Ед. измерения	Значение целевого показателя				Оценка
			плановое значение	фактическое значение	отклонение абсолютное (+/-)	относительное %	
1.	Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия	ед.					
	Итоговая оценка		х	х	х	х	**ДИ=1**

Таблица 2

Анализ степени исполнения запланированного объема затрат на реализацию программных мероприятий (целевых показателей) муниципальной программы «Молодой семье - доступное жилье» на 2023-2025 годы» за 2025 год

N п/п	Наименование мероприятий	Источник финанси-рования	Объем финансирования, тыс. руб.				степень исполнения запланированного объема затрат (5/4)	Исполнитель мероприятия
			плановое значение (уточн.)	Фактическое значение	отклонение			
					абсолютное (тыс. руб.) +/-	относи-тельное (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Предоставление социальной выплаты на улучшение жилищных условий	ФБ, ОБ, МБ, ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СР-ВА	27194,57		0	0	1	Отдел по КМПС
	Итого по программе		27194,57	27194,57	0	0	1	

Вывод: итоговая, интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы «Молодой семье - доступное жилье» на 2023-2025 годы» (Ои=0,6ДИ+0,4БЛ) сложилась: Ои=0,6*1 +0,4*1= 0,6+0,4=1,0

Программа по итогам 2025 года признана **эффективной**.

14. Муниципальная программа по профилактике правонарушений в Городищенском муниципальном районе на 2023 – 2027 гг.

Основной целью программы является формирование системы профилактики правонарушений, укрепление общественного порядка и общественной безопасности на территории Городищенского муниципального района, вовлечение в эту деятельность общественных формирований и населения, повышение роли и ответственности органов местного самоуправления с привлечением территориальных органов федеральной власти.

Таблица 1

Оценка эффективности целевых показателей муниципальной программы по профилактике правонарушений в Городищенском муниципальном районе на 2023 – 2027 гг. за 2025 год

Наименование целевого показателя	Ед. измерения	Значение целевого показателя				Оценка (ДИ)
		плановое значение	Фактическое значение	отклонение		
				абсолютное (+/-)	Относительное %	
1	2	3	4	5	6	7
Количество заседаний межведомственной комиссии по профилактике правонарушений, на территории Городищенского муниципального района	ед.					
Численность представителей добровольных народных (казачьих) дружин, привлекаемых для обеспечения безопасности населения и охраны общественного порядка	чел.					
Количество организованных мероприятий в области правового просвещения и профилактики правонарушений среди несовершеннолетних	ед.					
Количество мероприятий, направленных на профилактику экстремистских настроений и проявлений, национальной розни, расовой и религиозной нетерпимости среди молодежи и других групп населения	ед.					
Количество публикаций в районной газете «Междуречье» правовой направленности	ед.					
Итого по программе				x	x	

Таблица 2

Анализ степени исполнения запланированного объема затрат на реализацию программных мероприятий (целевых показателей) муниципальной программы по профилактике правонарушений в Городищенском муниципальном районе на 2023 – 2027 гг. за 2025 год

N п/п	Наименование мероприятий	Источник финанси-рования	Объем финансирования, тыс. руб.				степень исполнения запланированного объема затрат (5/4)	Исполнитель мероприятия
			Плановое значение (уточн.)	фактическое значение	отклонение			
					абсолютное (тыс. руб.) +/-	относи-тельное (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Организационное, методическое и информационное обеспечение реализации программных мероприятий	Не требует финансирования	0	0	0	0	0	
2.	Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи	МБ	21,5	21,5	0	0	1	МКУ Центр, МБУ Патриотцентр
3.	Приобретение и установка систем видеоконтроля в общественных местах и на улицах с целью усиления мер, направленных на предупреждение правонарушений, обеспечение общественной безопасности и правопорядка , а также повышение уровня безопасности граждан	МБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Отдел по работе с Городищенским поселением совместно с отделом ГО и ЧС

4.	Меры по обеспечению безопасности граждан по вопросам противодействия экстремизма, терроризма и чрезвычайных ситуаций	МБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	МБУК «Межпоселенческая клубная система» МБУ ДО «Городищенская школа искусств» МБУК «Городищенский историко-краеведческий музей им. Г.С. Шаповаловой» МБУ ДО «Новорогачинская школа искусств» МБУ ДО «Ерзовская школа искусств»»
	Итого							

Вывод: Итоговая, интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы по профилактике правонарушений в Городищенского муниципальном районе на 2023 – 2027гг (Ои=0,6ДИ+0,4БЛ) сложилась: Ои=0,6*1,34+0,4*1=0,8+0,4=1,2. Программа по итогам 2025 года признана **эффективной.**

15. Муниципальная программа «Экономическое развитие Городищенского муниципального района Волгоградской области» на 2021-2025 гг.

Целью данной муниципальной программы является оптимизация, развитие и повышение эффективности муниципального управления, а также создание благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса.

Муниципальная программа "Экономическое развитие Городищенского муниципального района Волгоградской области" на 2021-2025 гг. включает в себя три подпрограммы:

– подпрограмма "Формирование благоприятной инвестиционной среды";

– подпрограмма "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Городищенском муниципальном районе Волгоградской

области ";

– подпрограмма "Функционирование и развитие системы управления Городищенского муниципального района Волгоградской области".

Подпрограмма "Формирование благоприятной инвестиционной среды" муниципальной программы "Экономическое развитие Городищенского муниципального района Волгоградской области" на 2021-2025 гг.

Целью подпрограммы является улучшение инвестиционного климата в Городищенском муниципальном районе, обеспечивающее устойчивое социально-экономическое развитие района.

Таблица 1

Оценка эффективности целевых показателей подпрограммы «Формирование благоприятной инвестиционной среды» за 2025 год

Наименование целевого показателя	Ед. измерения	Значение целевого показателя				Оценка (ДИ)
		плановое значение	фактическое значение	отклонение		
				Абсолютное (+/-)	относи-тельное (%)	
1	2	3	4	5	6	7
Объём инвестиций в консолидированный бюджет Городищенского муниципального района (в действующих ценах)	млн. руб.	4884,51	5387,8	+503,3	+10,3%	1,1
Итоговая сводная оценка по подпрограмме	х	х	х	х	х	**ДИ = 1,1**

Таблица 2

Анализ степени исполнения запланированного объема затрат на реализацию программных мероприятий (целевых показателей) подпрограммы "Формирование благоприятной инвестиционной среды" за 2025 год

N п/п	Наименование мероприятий	Источник финанси-рования	Объем финансирования, тыс. руб.				Степень исполнения запланированного объема затрат (5/4)	Исполнитель мероприятия
			Плановое значение (уточн.)	Фактическое значение	отклонение			
					абсолютное (тыс. руб.) +/-	относи-тельное (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1.	Оформление муниципального имущества и земельных участков	МБ	271,6	249,4	-22,0	-8,1	0,92	Комитет по управлению муниципальным имуществом
2.	Совершенствование нормативной правовой базы в области архитектуры и градостроительства	МБ	655,0	655,0	0,0	0,0	1,00	Комитет архитектуры и строительства
3.	Участие в федеральных, региональных, муниципальных программах	МБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	Комитет по управлению муниципальным имуществом
4.	Решение вопросов местного значения муниципального района	МБ	862,4	598,7	-263,7	-30,58	0,69	МКУ «Исполнительная дирекция АГМР ВО»
	Итого по подпрограмме		**1789,00**	**1503,10**			**БЛ =0,84**	

Вывод: Итоговая, интегральная оценка эффективности реализации подпрограммы (Ои = 0,6ДИ+0,4БЛ) сложилась: Ои=0,6*1,1+0,4*0,84= 0,66+0,34=1.

Таким образом, подпрограмма по итогам 2025 г. признана **эффективной.**

Подпрограмма "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Городищенском муниципальном районе Волгоградской области" муниципальной программы "Экономическое развитие Городищенского муниципального района Волгоградской области" на 2021-2025 гг.

Целью подпрограммы является обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства и повышение его вклада в социально-экономическое развитие Городищенского муниципального района.

Таблица 1

Оценка эффективности целевых показателей подпрограммы "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Городищенском муниципальном районе Волгоградской области" за 2025 год

Наименование целевого показателя	Ед. измер	Значение целевого показателя			Оценка (ДИ)
		плановое	фактическое	отклонение	

	ения	значение	значение	Абсолютное (+/-)	относи-тельное (%)	
1	2	3	4	5	6	7
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства района на 10 000 человек населения	ед.	363	424	+61,00	16,80	1,17
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций	%	26,5	20,7	-5,80	-21,89	0,78
Итоговая сводная оценка по подпрограмме	**х**	**389,5**	**444,7**	**х**	**х**	**ДИ = 0,97**

Таблица 2

Анализ степени исполнения запланированного объема затрат на реализацию программных мероприятий (целевых показателей) подпрограммы "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Городищенском муниципальном районе Волгоградской области" за 2025 год

N п/п	Наименование мероприятий	Источник финанси-рования	Объем финансирования, тыс. руб.				степень исполнения запланированного объема затрат (5/4)	Исполнитель мероприятия
			Плановое значение (уточн.)	Фактическое значение	отклонение			
					абсолютное (тыс. руб.) +/-	относи-тельное (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Организация мероприятий, направленных на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в том числе в сфере сельского хозяйства (в т.ч. выставочно-ярмарочных мероприятий, совещаний, праздничных мероприятий, конкурсов на повышение престижа)	МБ	300	299,9	-0,1	-0,03	1	Отдел экономики, комитет по сельскому хозяйству и экологии, МБУК "МКС"
	Итого по подпрограмме		**300**	**299,7**			**БЛ= 1**	

Программный подход позволил проводить планомерную работу по созданию более благоприятного предпринимательского климата в Городищенском муниципальном районе, объединению с этой целью усилий

органов местного самоуправления и предпринимателей Городищенского муниципального района.

Вывод: Итоговая, интегральная оценка эффективности реализации подпрограммы (Ои= 0,6ДИ+0,4БЛ) сложилась: Ои=0,6*0,97+0,4*1= 0,98.

Таким образом, подпрограмма по итогам 2025 г. признана **эффективной.**

Подпрограмма «Функционирование и развитие системы управления Городищенского муниципального района Волгоградской области» муниципальной программы "Экономическое развитие Городищенского муниципального района Волгоградской области" на 2021-2025 гг.

Целью подпрограммы является совершенствование стратегического управления, повышение качества и доступности государственных, муниципальных услуг.

Таблица 1

Оценка эффективности целевых показателей подпрограммы «Совершенствование государственного и муниципального управления» за 2025 год

Наименование целевого показателя	Ед. измерения	Значение целевого показателя				Оценка (ДИ)
		плановое значение	фактическое значение	отклонение		
				абсолютное (+/-)	относительное (%)	
1	2	3	4	5	6	7
Динамика расходов на материально-техническое оснащение деятельности администрации	%	100	111,0	+11,0	+11,0%	1,11
Доля муниципальных служащих, прошедших переподготовку или повысивших свою квалификацию	%	3,0	48,4	+45,4	+1513,33 %	16,13
Доля муниципальных служащих, о которых на официальном сайте администрации Городищенского муниципального района размещена информация о доходах, расходах и обязательствах имущественного характера, в общей численности муниципальных служащих	%	100	100	0,0	0,0	1
Итоговая сводная оценка по подпрограмме	х	х	х	х	х	**ДИ=6,08**

Таблица 2

Анализ степени исполнения запланированного объема затрат на реализацию программных мероприятий (целевых показателей) "Функционирование и развитие системы управления Городищенского муниципального района Волгоградской области" за 2025 год

N п/п	Наименование мероприятий	Источник финанси-рования	Объем финансирования, тыс. руб.				степень исполнения запланированного объема затрат (5/4)	Исполнитель мероприятия
			Плановое значение (уточн.)	Фактическое значение	отклонение			
					абсолютное (тыс. руб.) +/-	относи-тельное (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Материально-техническое обеспечение деятельности ОМСу, МКУ «Исполнительная дирекция АГМР ВО», МАУ «Редакция районной газеты «Междуречье»	МБ	166684,8	163722,3	-2962,5	-1,78	0,98	Администрация ГМР
2.	Обеспечение престижности и привлекательности муниципальной службы	МБ	14065,2	14001,9	-63,3	-0,45	1,00	Администрация ГМР
3.	Выплаты по исполнительным листам	МБ	5719,8	5576,7	-143,1	-2,5	0,97	Администрация ГМР
5.	Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах	МБ	42220,8	37281,7	-4939,1	-11,7	0,88	Администрация ГМР
	Итого по программе		**228 870,9**	**220 743,8**			**БЛ=0,96**	

Вывод: Итоговая, интегральная оценка эффективности реализации подпрограммы (Ои= 0,6ДИ+0,4БЛ) сложилась: Ои=0,6*6,08+0,4*0,96= 3,6+0,38=3,98. Следовательно, данная подпрограмма по итогам 2025 г. признана **эффективной.**

Таким образом, по итогам 2025 г. все три подпрограммы признаны **эффективными**, следовательно, муниципальная программа "Экономическое развитие Городищенского муниципального района Волгоградской области" на 2021-2025 является **эффективной.**

16. Муниципальная программа «Реконструкция и модернизация инфраструктуры коммунального комплекса сельских поселений Городищенского муниципального района Волгоградской области на 2025-2029 годы»

Таблица 1

Оценка эффективности целевых показателей подпрограммы «Реконструкция и модернизация инфраструктуры коммунального комплекса сельских поселений Городищенского муниципального района Волгоградской области на 2025-2029 годы» за 2025 год

Наименование целевого показателя	Ед. измерения	Значение целевого показателя				Оценка (ДИ)
		плановое значение	фактическое значение	отклонение		
				Абсолютное (+/-)	относи-тельное (%)	
1	2	3	4	5	6	7
Предоставление муниципальных гарантий МУП "ЖКХ Городищенского района" без права регрессного требования:	тыс.руб	53879,7	53879,7	0	0	1
Ремонт и замена объектов водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения:	Шт.	1	1	0	0	1
Итого		х	х	х	х	**ДИ=1**

Таблица 2

Анализ степени исполнения запланированного объема затрат на реализацию программных мероприятий (целевых показателей) «Реконструкция и модернизация инфраструктуры коммунального комплекса сельских поселений Городищенского муниципального района Волгоградской области на 2025-2029 годы» за 2025 год

N п/п	Наименование мероприятий	Источник финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.				степень исполнения запланированного объема затрат (5/4)	Исполнитель мероприятия
			Плановое значение (уточн.)	Фактическое значение	отклонение			
					абсолютное (тыс. руб.) +/-	относи-тельное (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1.	Мероприятия по модернизации коммунальной инфраструктуры	ОБ, МБ	55046,57	25233,9	-29812,67	-54,16%	0,46	Администрация Городищенского муниципального района
2.	Реконструкция системы водоснабжения п. Котлубань Городищенского района Волгоградской области	ОБ, МБ	199947,2	199947,2	0	0	1,00	Администрация Городищенского муниципального района
3.	Реконструкция системы водоснабжения в р.п. Ерзовка Городищенского муниципального района Волгоградской области с целью обеспечения водоснабжением заречной части поселения	ОБ, МБ	100310,68	100230,45	-80,23	0	0,99	Администрация Городищенского муниципального района
4.	Предоставление муниципальных гарантий МУП "ЖКХ Городищенского района" без права регрессного требования	ОБ, МБ	53879,73	53879,73	0	0	1,00	Администрация Городищенского муниципального района
5.	Компенсация (возмещение)выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций, связанных с применением льготных тарифов на коммунальные ресурсы (услуги) и техническую воду, поставляемые населению за счет средств субвенций из областного бюджета	МБ	53879,73	53879,73	0	0	1,00	Администрация Городищенского муниципального района
6.	Мероприятия по водоснабжению населения п. Самофаловка	МБ	560	0	-560	-100%	0,00	Администрация Городищенского муниципального района
	Итого по программе		489154,8	458701,9			**БЛ=0,94**	

Вывод: Итоговая, интегральная оценка эффективности реализации программы «Реконструкция и модернизация инфраструктуры коммунального комплекса сельских поселений Городищенского муниципального района Волгоградской области на 2025-2029 годы» (Ои=0,6ДИ+0,4БЛ) сложилась: Ои=0,6*1+0,4*0,94=0,6+0,38=0,97

Программа по итогам 2025 года признана **эффективной.**

Начальник отдела экономики Н. Ю. Прокофьева