

Организационные мероприятия

1	Подготовка паспортов теплового пункта, а также проектную документацию на здание в части внутреннего трубопровода	1—5. 07.2025г	Документация		МКД оснащён приборами КИП и А	Главный инженер ООО УК Статус Куксов А.В.
2	Подготовка эксплуатационных инструкций объекта теплоснабжения	17-21.06.2023г	Документация			Главный инженер ООО УК Статус Куксов А.В.,
3	Подготовка информации о наличии персонала, осуществляющего обслуживание и аварийное прикрытие МКД	24.06.2025г	Документация			Главный инженер ООО УК Статус Куксов А.В.,
4	Подготовка копий заключительного договора на теплоснабжение	23.06.2023г	Договор на теплоснабжение			Главный инженер ООО УК Статус Куксов А.В.,
5	Подготовка акта сверки расчетов на поставленную тепловую энергию.	16.07. 2025г	Акт сверки между УК и ТСО			Главный инженер ООО УК Статус Куксов А.В.,
6	Выполнение работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания	11-15.08.2025г		УК		Инженер теплотехник ООО УК Статус Муромцев С.Ю.

Организационные мероприятия

7	Получения акта периодической проверки узла учета ТЭ	10.07.2025г	УК и ТСО				Главный инженер ООО УК Статус Куксов А.В.,
8	Составление акта весеннего осмотра	22.05.2025г	Акт весеннего осмотра				Инженер теплотехник ООО УК Статус Муромцев С.Ю.
9	Составление акта осеннего осмотра	08.09.2025г	Акт осеннего осмотра				Инженер теплотехник ООО УК Статус Муромцев С.Ю.
10	Проверка состояния вентиляционных каналов	18.06.2025г	Акт осмотра				Главный инженер ООО УК Статус Куксов А.В. подрядная организация
11	Составление оценочного акта для расчёта готовности к отопительному периоду	20.08.2025г	УК ТСО				Представитель УСТЭК, главный инженер ООО УК Статус, Куксов А.В
12	Оформление и получение акта проверки технической готовности теплоснабжения к отопительному периоду	03.09.2025г	ТСО				Представитель УСТЭК, Инженер теплотехник ООО УК Статус Муромцев С.Ю.
13	Получение паспорта готовности к отопительному периоду 2025—2026гг	03.09.2025г	ДТХ				Департамен городского хозяйства