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р.п.Городище   

Обслуживание котельных

1 Экспертиза и диагностика (плассы) шт 20 Подрядчик май

2 Страхование опасных производственных объектов шт 1 Подрядчик май

3 Обучение операторов котельных, слесарей, сварщиков чел 59 Подрядчик май

4 Техническое обслуживание газового оборудования шт 5 Подрядчик май

5 Госповерка приборов КИП шт 5 Подрядчик май

6 Проверка дымоходов котельных шт 6 Подрядчик май

7 Техническое обслуживание КИП котлов шт 5 Подрядчик май

Всего:

Котельная №1

1 Механическая чистка котлов №1, 2 шт 3 Подрядчик май

4 Приобретение и установка питательного насоса шт 1
собственные 

силы
май

5 Ремонт кровли крыши м2 200 Подрядчик май

6 Ремонт оконных рам м2 20
собственные 

силы
май

7 Замена КИП уровня конт. Воды  на котлах №1 №2 №3 шт 1
собственные 

силы
май

8 Замена подшипников на дымососах и вентиляторах шт 10
собственные 

силы
май

9 Замена подшипников на сетевых и подпиточных насосах шт 4
собственные 

силы
июнь

10 Покраска оборудования, площадки, стен, полов шт 1
собственные 

силы
июнь

11 Ремонт солевых ям цементом шт 1
собственные 

силы
июнь

12 Замена сульфоугля в фильтре №2 кг 990
собственные 

силы
июнь

13
Ремонт питательной линии тр.108-50м  тр.89-40м   отв.108-

шт отв.89-6шт тр. 159-20 м отв. 159-2 шт
м 30

собственные 

силы
июнь

14 Замена задвижек ф50-10шт, ф80-2шт, ф100-2шт; шаровые 

краны ф50-8шт,ф40-4шт, ф32-8шт, ф25- 8шт ф16-8 шт

шт 50
собственные 

силы
июнь

15
Замена взрывных клапанов на дымоходах котлах и 

экономайзеров 
шт 1

собственные 

силы
июнь

16 Ремонт отмоски котельной м2 1
собственные 

силы
июнь

17
Кислотная промывка деаэраторного бака и питательной 

линии (кислота 25 кг, кауст. Сода 25 кг
шт 1

собственные 

силы
июнь

18 Ремонт перегородки в дымовой трубе шт 1
собственные 

силы
июль

19 Замена сульфоугля в фильтре №4 кг 900
собственные 

силы
июнь

20 Ремонт насоса VILA сеть шт 1
собственные 

силы
июль

21 Капитальный ремонт котла ДЕ 10/14 №3 шт 1
собственные 

силы
июль
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22
Ремонт пожарной линии труба ф89-60 м,                  отвод ф89-

10 шт
м 60

собственные 

силы
июль

23
Проектирование замены и строительства участков 

трубопроводов для переключения котельной 3
шт 1 Подрядчик март

Всего:

Котельная №2

1
Ремонт котла УНИКАЛ (замена пяты полумесяц, лист 

метпалл 10 2*2)
шт 1

собственные 

силы
иай

2 Кислотная промывка котлов КсВа №2,3  УНИКАЛ №1 шт 3
собственные 

силы
май

3 Замена подшипников на подпиточном насосе №2 шт 2
собственные 

силы
апрель

4
Ремонт подогрева накопительной ёмкости  тр.ф 108-20м тр.ф 

57-20м от.ф108- 6шт от.ф 57-6шт
м 40

собственные 

силы
июль

5
Замена задвижек ф50-2 шт,ф80-2шт ф100-2шт, затвор ф100-2 

шт, ф200-2 шт
шт 10

собственные 

силы
июнь

6 Ремонт химподготовки труба 57-20м отвод 57-  8шт м 20
собственные 

силы
июнь

7 Ремонт оконных проемов шт 20 Подрядчик июль

8 Ремонт кровли крыши м2 200
собственные 

силы
июнь

9 Окраска оборудования м2 50
собственные 

силы
Август

10 Ремонт отмостки вокруг котельной м2 30
собственные 

силы
июнь

Всего:

Котельная №3

1 Чистка котлов шт 3
собственные 

силы
июль

2 Покраска оборудования м2 30
собственные 

силы
июнь

3 Ревизия насосной группы шт 1
собственные 

силы
июнь

4 Ревизия запорной арматуры шт 1
собственные 

силы
июнь

Всего:

Котельная №4

1 Замена дымогарных труб котлов ВК-21 №1 ф41 шт 152
собственные 

силы
май

2 Кислотная промывка котла ВК-21 №3 шт 1
собственные 

силы
июнь

3 Кислотная промывка котлов №2,4,5,6,7 шт 5
собственные 

силы
июль

4 Кислотная промывка теплообменника шт 1
собственные 

силы
июль

5 Приоретение и установка приточной вентиляции шт 1
собственные 

силы
июль

6 Ремонт кровли крыши м2 100
собственные 

силы
сентябрь

7 Ремонт ХВО трубы ф57-40 м, отвод ф57-16 шт м 40
собственные 

силы
июнь

8 Замена дымогарных труб котлов ВК-21 №5, №7 ф41 шт 304
собственные 

силы
июнь

9 Замена корректора газа шт 1
собственные 

силы
июль
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10 Замена задвижек ф57-8 шт шт 8
собственные 

силы
июль

Всего:

Котельная №5

1 Чистка котлов шт 3
собственные 

силы
июль

2 Покраска оборудования м2 30
собственные 

силы
Август

3 Покраска трубопровода м2 15
собственные 

силы
июль

4 Замена  ввода в водопровод шт 1
собственные 

силы
август

5 Ревизия насосной группы шт 1
собственные 

силы
июнь

6 Ревизия запорной арматуры шт 1
собственные 

силы
июнь

7 Ремонт помещения операторской м2 17
собственные 

силы
сентябрь

8 Ремонт системы отопления внутри здания ф25 м 60
собственные 

силы
июнь

9 Ремонт кровли крыши м2 50
собственные 

силы
июль

10 Установка шумоглушителя на дымовую трубу шт 2
собственные 

силы
май

11 Кислотная промывка теплообменника шт 1
собственные 

силы
октябрь

Всего:

ЦТП №1

1 Кислотная промывка теплообменника шт 1
собственные 

силы
апрель

2 Замена регулятора температуры Данфосс ф32 шт 1
собственные 

силы
июль

3 Замена трубопровода ф108- 40 м, ф57 - 15 м. м 55
собственные 

силы
июль

4 Замена фланцев ф100 -4 шт. ф50 -4 шт шт 8
собственные 

силы
июль

5 Замена отвода ф100 -4 шт. ф50 -4 шт шт 8
собственные 

силы
июль

6 Замена задвижек ф100 -4 шт. ф50 -4 шт шт 8
собственные 

силы
апрель

7 Ремонт кровли крыши м2 30
собственные 

силы
август

Всего:

ЦТП №2

1 Кислотная промывка теплообменника шт 1
собственные 

силы
апрель

2 Замена задвижек ф100 -4 шт. ф50 -4 шт шт 8
собственные 

силы
апрель

3 Ремонт кровли крыши м2 200
собственные 

силы
сентябрь

Всего:

ЦТП №3

1 Ремонт кровли (срочно) м2 230
собственные 

силы
июль

2 Замена задвижек ф100 -2 шт. ф150 -1шт, ф80-3 шт шт 6
собственные 

силы
июль

3 Преобретение теплообменника шт 1
собственные 

силы
апрель

 Всего:
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Эксплуатация тепловых сетей

Котельная №1

1 Замена ветхих сетей ф108-15м ул. Промышленная 3,5,7  м 15
собственные 

силы
сентябрь

2
Замена ГВС ф50/ф40 от компенсатора до дома 35м/35м 

Чуйкова 10Б
м 75

собственные 

силы
сентябрь

3 Замена ГВС обратка ф57-35м Чуйкова 4Б-4А м 35
собственные 

силы
сентябрь

4 Замена задвижка ф50-2шт (отопление) Промышленная 5,7 шт 2
собственные 

силы
сентябрь

5 Замена задвижек ф 80 ул. Промышленная, 11Б шт 2
собственные 

силы
сентябрь

6 Замена ГВС ф108 от компенсатора ул. Чуйкова 8 м 30

 Всего:   

Котельная №2   

1
Замена ветхих сетей отопления ф57 задвижка ф50- 2шт ул. 

Волжская до Тимирязева 
м 20

собственные 

силы
сентябрь

2 Замена трубопровода ф76мм улВолжская д.12 м 2
собственные 

силы
сентябрь

3 Замена трубопровода ф76мм ул.Тимирязева 46 м 50
собственные 

силы
сентябрь

4 Замена задвижек ф100 улТимирязева 38 шт 1
собственные 

силы
сентябрь

5 Замена задвижек ф50  улТимирязева 38а шт 1
собственные 

силы
сентябрь

6 Замена задвижек ф50  ул. Мелиораторов д.3 шт 1
собственные 

силы
сентябрь

7
Замена ветхих сетей отопления ф57 ул. Тимирязева 24 

(компенсатор) 
м 35

собственные 

силы
сентябрь

Котельная №3    

1
Замена ветхих сетей сетей  отопления ф89- 30м ул. 

Нефтяников 6а
м 30

собственные 

силы
сентябрь

2 Замена трубопровода ф57 мм ул. Нефтяников 1 м 40
собственные 

силы
сентябрь

3 Замена трубопровода ГВС ф76мм ул.Нефтяников 1 м 40
собственные 

силы
сентябрь

4 Замена трубопровода ф57 мм пр. Ленина 6 м 40
собственные 

силы
сентябрь

5 Замена трубопровода ф57 мм ул. Нефтяников 7а м 30
собственные 

силы
сентябрь

6 Замена ветхих сетей сетей  гвс ф 57- 10м  пр. Ленина 6  м 10
собственные 

силы
сентябрь

7 Замена задвижек ф80мм ул.Нефтняников, д.2 шт 2
собственные 

силы
сентябрь

8 Замена задвижек ф80мм ул.Нефтняников, д.2 шт 1
собственные 

силы
сентябрь

9 Замена задвижек ф50мм ул.Нефтняников, д.1 шт 2
собственные 

силы
сентябрь

10 Замена задвижек ф80мм ул.Нефтняников, д.7а шт 2
собственные 

силы
сентябрь

11 ЦТП №3 ф150 шт 1
собственные 

силы
сентябрь

Котельная №4

1 Замена трубы ГВС ф89 ул.Спортивная 89 м 30
собственные 

силы
сентябрь
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2 Замена трубы ГВС ф57 -35 м  ул. Чуйкова, 11 м 35
собственные 

силы
октябрь

Котельная №5

1 Замена задвижки ул. Донская 6 ф 80 шт 2
собственные 

силы
сентябрь

2 Замена трубопровода ф108мм ул.62Армии,д.7 м 40
собственные 

силы
сентябрь

3 Замены трубы (осн. Ствол) ф159-200м м 200
собственные 

силы
Август

Электроснабжение

1 Ремонт электродвигателей насосных агрегатов шт 10
собственные 

силы
Август

2 Вторые ввода на котельные шт 2 подрядчик Сентябрь

3 Выполнение предписаний ростехнадзора шт 30
собственные 

силы
Октябрь

4 Капитальный ремонт электрощитовых в котельных шт 3
собственные 

силы
Ноябрь

5
Приобретение энергоэффективных насосных агрегатов на 

котельные
шт 3

собственные 

силы
Декабрь

с.п.НОВОЖИЗНЕНСКОЕ

Обслуживание котельных

1 Страхование опасных производственных объектов шт 1
собственные 

силы
сентябрь

2 Обучение операторов котельных, слесарей, сварщиков чел 10 подрядчик сентябрь

3 Техническое обслуживание газового оборудования. шт 1 подрядчик сентябрь

4 Госповерка приборов КИП шт 1 подрядчик сентябрь

5 Проверка дымоходов котельных шт 1 подрядчик сентябрь

6 Техническое обслуживание КИП и А котлов шт 1 подрядчик сентябрь

7
Замена задвижек  ф150-4 шт, ф 100-10 шт, ф 80-10 шт,    ф50-

20 шт
шт 44

собственные 

силы
сентябрь

8 Замена изоляции тепловых сетей м 1 000
собственные 

силы
сентябрь

9 Замена ветхих тепловых сетей ф76 ул. Дачная м 400
собственные 

силы
сентябрь

10 Реконструкция тепловых сетей ул. Молодежная ф159, ф133 м 120
собственные 

силы
август

с.п.КУЗЬМИЧЕВСКОЕ

Обслуживание котельных

1 Страхование опасных производственных объектов шт 1
собственные 

силы
Август

2 Обучение операторов котельных, слесарей, сварщиков чел 10 подрядчик Август

3 Техническое обслуживание газового оборудования шт 1 подрядчик Август

4 Госповерка приборов КИП шт 1 подрядчик Август

5 Техническое обслуживание КИП котлов шт 1 подрядчик Август

6
Замена задвижек  ф 200-2 шт, ф150-4шт, ф 80-10 шт,           ф 

50-10 шт
шт 26

собственные 

силы
сентябрь

7 Ремонт котлов КВС -4,5 шт 2
собственные 

силы
сентябрь

Ремонт насоса Д-320 шт 1
собственные 

силы
Август

8
Изоляция теплотрассы ф57-159 ул. Макаренко-300 м, ул. 

Зеленая-300 м
м 600

собственные 

силы
сентябрь
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п. СТЕПНОЙ

Обслуживание котельных

1 Страхование опасных производственных объектов шт 1
собственные 

силы
сентябрь

2 Обучение операторов котельных, слесарей, сварщиков чел 10 подрядчик сентябрь

3 Техническое обслуживание газового оборудования шт 1 подрядчик сентябрь

4 Госповерка приборов КИП шт 1 подрядчик сентябрь

5 Ремонт здания котельной шт 1 подрядчик сентябрь

6 Проверка дымоходов котельных шт 1 подрядчик сентябрь

7 Техническое обслуживание КИП котлов шт 1 подрядчик сентябрь

Изоляция теплотрассы  ул. Восточная - 500 м,                          

ул. Первомайская - 200 м, ул. Пролетарская - 500 м
м 1 200

собственные 

силы
август

Замена ветхих тепловых сетей ф76 ул. Первомайская м 40
собственные 

силы
август

Замена задвижек ф 50 - 2 шт шт 2
собственные 

силы
август

Замена ветхих тепловых сетей ф57 ул. Восточная м 150
собственные 

силы
август

Замена задвижки на 5 котел ф125 шт 1
собственные 

силы
август

Установка компенсатора НР-18 (котел №1) шт 1
собственные 

силы
август

Ремонт и восстановление секций на котлах №3; №5 шт 2
собственные 

силы
август

Чистка запальников и горелок котлов шт 10
собственные 

силы
июль

Приобретение котлов (ВК-21 или аналог) шт 2
собственные 

силы
июль

Замена задвижек на тепловых сетях ф 100 - 2 шт;           ф 50 - 

6 шт
шт 8

собственные 

силы
июль

с.п КОТЛУБАНСКОЕ

Теплоснабжение

1 Страхование опасных производственных объектов шт 1
собственные 

силы
сентябрь

2 Обучение операторов котельных, слесарей, сварщиков чел 6 подрядчик сентябрь

3 Техническое обслуживание газового оборудования. шт 1 подрядчик сентябрь

4 Госповерка приборов КИП шт 1 подрядчик сентябрь

5 Проверка дымоходов котельных шт 1 подрядчик сентябрь

6 Техническое обслуживание КИП и А котлов шт 1 подрядчик сентябрь

7 Ремонт кровли м2 260
собственные 

силы
август

8
Техническое перевооружение котельной (установка новых 

котлов с горелками)
шт 2 подрядчик июль

9 Замена задвижек ф 100 - 6 шт; ф 50 - 4 шт шт 10
собственные 

силы
июнь


